

Паспорт лин-проекта

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – Детский сад № 224»

«Автоматизация процесса учета платных образовательных услуг»



<p>Общие данные: Заказчик: Жогова Марина Валентиновна, заведующий Процесс: автоматизация учета платных образовательных услуг Границы процесса: от сбора сведений посещения воспитанниками платных образовательных услуг до сдачи финансового отчета предоставляемых услуг Руководитель лин-проекта: Нагель Вероника Сергеевна, старший воспитатель Команда лин-проекта: Пунда М.М., заведующий хозяйством, Костокова К.И., учитель-логопед, Воложенина О.Ю., педагог-психолог, Третьякова С.Н., инструктор по физической культуре</p>	<p>Обнование: 1. Длительный процесс заполнения и обработки документации (журналов и табелей посещения) руководителями платных образовательных услуг. 2. Отсутствие единой информационной базы по сбору, обработке и учету платных образовательных услуг.</p>									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени заполнения документации руководителями платных образовательных услуг</td> <td style="text-align: center;">200 мин</td> <td style="text-align: center;">80 мин</td> </tr> <tr> <td>Автоматизация учета платных образовательных услуг</td> <td style="text-align: center;">нет</td> <td style="text-align: center;">да</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Сокращение времени при заполнении документации (журналов и табелей учета посещаемости воспитанниками платных образовательных услуг). 2. Сокращение времени при обработке данных. 3. Внедрение электронных форм ведения документации, системы обработки и учета платных образовательных услуг.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени заполнения документации руководителями платных образовательных услуг	200 мин	80 мин	Автоматизация учета платных образовательных услуг	нет	да	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.01.2024г. 2. Картирование текущего состояния (с 11.01.2024г. по 25.01.2024г.) 3. Анализ проблем и потерь (с 26.01.2024г. по 09.02.2024г.) 4. Составление карты целевого состояния (с 12.02.2024г. по 26.02.2024г.) 5. Разработка плана мероприятий (с 27.02.2024г. по 12.03.2024г.) 6. Защита плана мероприятий (с 13.03.2024г. по 15.03.2024г.) 7. Внедрение улучшений (с 18.03.2024г. по 19.04.2024г.) 8. Мониторинг результатов (с 22.04.2024г. по 06.05.2024г.) 9. Закрытие лин-проекта (с 07.05.2024г. по 17.05.2024г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 20.05.2024 г. по 31.05.2024г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени заполнения документации руководителями платных образовательных услуг	200 мин	80 мин								
Автоматизация учета платных образовательных услуг	нет	да								